

Kalender Kegiatan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



20
25

SUMBER DAYA AIR

1

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Jumlah Anggaran: Rp. 588.855.000,00

0

1.180.000,00

250.000,00

680.000,00

0

196.680.000,00

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

388.705.000,00

680.000,00

680.000,00

0

0

0

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

2

Pembangunan Embung & Penampung Air Lainnya

Jumlah Anggaran: Rp. 8.219.050.000,00

2.250.000,00

2.905.000,00

2.375.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

6.072.920.000,00

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

2.122.850.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

3

Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku

Jumlah Anggaran: Rp. 8.222.800.000,00

2.250.000,00

2.500.000,00

250.000,00

2.250.000,00

2.193.100.000,00

8.875.000,00

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

2.053.175.000,00

3.949.400.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

4

Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi

Jumlah Anggaran: Rp. 222.000.000,00

0

0

0

0

0

70.680.000,00

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

1.360.000,00

74.180.000,00

0

75.780.000,00

0

0

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Kalender Kegiatan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



20
25

SUMBER DAYA AIR

5

Penyusunan Rencana Lingkungan Hidup

Jumlah Anggaran: Rp. 724.431.000,00

I	0	0	3.180.000,00	680.000,00	680.000,00	319.751.000,00
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
II	319.600.000,00	20.180.000,00	20.180.000,00	20.180.000,00	20.000.000,00	0
	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember

6

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Jumlah Anggaran: Rp. 27.712.985.000,00

I	2.250.000,00	2.250.000,00	3.240.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	6.999.548.500,00
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
II	5.825.958.950,00	6.853.028.600,00	5.594.458.950,00	2.423.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember

Kalender Kegiatan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



2025

CIPTA KARYA

1

Optimalisasi TPA/TPST/SPA

Jumlah Anggaran: Rp. 4.142.000.000,00

I	1.420.000,00	1.440.000,00	1.176.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
---	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
--	---------	----------	-------	-------	-----	------

II	2.951.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
----	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
--	------	---------	-----------	---------	----------	----------

2

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Jumlah Anggaran: Rp. 14.912.416.450,00

I	1.900.000,00	1.900.000,00	3.706.286.450,00	1.900.000,00	1.900.000,00	201.900.000,00
---	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	----------------

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
--	---------	----------	-------	-------	-----	------

II	2.035.780.000,00	2.010.490.000,00	1.842.590.000,00	1.702.590.000,00	1.702.590.000,00	1.702.590.000,00
----	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
--	------	---------	-----------	---------	----------	----------

3

Pembangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi

Jumlah Anggaran: Rp. 28.433.164.140,00

I	214.000,00	214.000,00	7.262.128.140,00	222.714.000,00	4.710.214.000,00	200.214.000,00
---	------------	------------	------------------	----------------	------------------	----------------

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
--	---------	----------	-------	-------	-----	------

II	4.986.526.000,00	6.617.576.000,00	1.438.636.000,00	1.678.576.000,00	658.576.000,00	657.576.000,00
----	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
--	------	---------	-----------	---------	----------	----------

4

Penataan Bangunan Lingkungan Kawasan

Jumlah Anggaran: Rp. 2.093.396.400,00

I	0	0	1.365.146.400,00	0	0	0
---	---	---	------------------	---	---	---

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
--	---------	----------	-------	-------	-----	------

II	125.500.000,00	121.750.000,00	120.250.000,00	120.250.000,00	120.250.000,00	120.250.000,00
----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
--	------	---------	-----------	---------	----------	----------

Kalender Kegiatan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



20
25

BINA MARGA

1

Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Jembatan

Jumlah Anggaran: Rp. 30.000.000,00

I	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	10.338.000,00	10.350.000,00
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
II	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	995.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00
	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember

2

Pemeliharaan Berkala Jalan

Jumlah Anggaran: Rp. 4.272.000.000,00

I	0	0	0	0	0	216.000,00
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
II	1.464.000,00	1.464.000,00	1.280.364.000,00	996.164.000,00	996.164.000,00	996.164.000,00
	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember

3

Penggantian Jembatan

Jumlah Anggaran: Rp. 11.434.000.000,00

I	0	0	0	0	0	14.400.000,00
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
II	3.600.000,00	3.600.000,00	3.423.000.000,00	2.663.130.000,00	2.663.135.000,00	2.663.135.000,00
	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember

4

Perencanaan Penyelenggaraan Jalan Jembatan

Jumlah Anggaran: Rp. 7.261.700.000,00

I	590.100,00	665.100,00	1.877.600,00	1.777.600,00	4.779.000,00	349.549.600,00
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
II	770.726.950,00	70.726.850,00	1.227.116.950,00	1.610.627.450,00	1.611.626.950,00	1.611.635.850,00
	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember

Kalender Kegiatan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



20
25

BINA MARGA

5

Rekonstruksi Jalan

Jumlah Anggaran: Rp. 82.253.771.000,00

I	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	21.992.400,00
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
II	9.273.100,00	9.953.100,00	16.440.953.100,00	21.917.953.100,00	21.917.273.100,00	21.917.273.100,00
	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember

6

Survey Kondisi Jalan Jembatan

Jumlah Anggaran: Rp. 457.845.000,00

I	525.400,00	525.400,00	575.400,00	575.400,00	575.400,00	581.000,00
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
II	766.000,00	90.766.000,00	90.746.000,00	90.736.000,00	90.736.000,00	90.737.000,00
	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember